

СОГЛАСОВАНО

Зав. отделения

_____ Уткина И.В.

ГРАФИК

проведения консультаций руководителями дипломного проектирования
в группе ТЭП-41с

№	Дни недели руководитель	понеде- льник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота
1	Кизилев Н.Н. УО «БГТУ» «ГПК» ауд. 101-110	По скользящему графику/по согласованию					8 ³⁰ – 14 ²⁰
2	Рябой С.В. УО «БГТУ» «ГПК» ауд. 101-110	По скользящему графику/по согласованию					8 ³⁰ – 14 ²⁰
3	Иваненко Н.В. УО «БГТУ» «ГПК» ауд. 101-110	По скользящему графику/по согласованию					8 ³⁰ – 14 ²⁰

ГРАФИК

дипломного проектирования
для учащихся группы ТЭП-41с в 2016/2017 уч. году

№	Сроки выполнения Этапы проектирования	февраль					март					
1	Выполнение проекта:											
	1.1 Общий раздел	04										
	1.2 Расчетный раздел		11									
	1.3 Технологический раздел			18								
	1.4 Энергетический раздел. Мероприятия по энергосбережению				25							
	1.5 Мероприятия по охране труда и ОБЖ, по охране окружающей среды					03						
	1.6 Экономический раздел						10					

	1.7 Графическая часть							15		
2	Получение отзыва руководителя								16	
3	Предварительная защита								17	
4	Направление на рецензирование								21	
5	Получение рецензии								22- 24	
6	Защита дипломных проектов									26- 31

Председатель цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

_____ А.В. Дробов